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Alma-Implementierung Kohorte 2

26. Jänner 2016: Kick-Off-Meeting des Gesamtprojektes
12. Jänner 2018: Go-Live der Kohorte 2

Inzwischen
sind 717 Projekttage vergangen.
wurden 4 mehrmonatige Projektphasen 
abgeschlossen.
wurden über 20.000 Mails zum Wissensaustausch 
und zur Koordination versendet.
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Vorbereitende Projektphasen
Die Implementierungsphase
Resümee
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Zeitplan des Gesamtprojektes

Nähere Informationen in den Ex Libris Dokumenten:
Summon Implementation Methodology

bzw.
-Discovery Cohort Implementation Methodology

Phase Activity / Target Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Conceptual Design OBVSG
Implementation Getting Ready Phase

Implementation Cohort 1
Implementation Cohort 2
Implementation Central Services
Cutover Central Catalogue

Operation with Alma Cohort 1
Cohort 2
Central Services / OBVSG
=Go-live 2016 2017 2018

Month
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Strukturplan

Auftraggeber übergreifende Struktur
OBV Projektkoordination (Iulia López-Herrera)
Kohorte 1 (Silvia Köpf)
Kohorte 2 (Markus Lackner)

Lokale Struktur
Projektleitung
Functional Experts und Expertengruppen

Kommunikation: E-Mail, WebEx, Workshops
Dokumentation: Alfresco, Wiki, Basecamp
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Auftraggeber übergreifende Struktur
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Auftraggeber übergreifende Struktur

Kohorte 2:
AK Bibl. Wien (Michael Birkner)
ÖNB (Christoph Steiner)
UB Graz (Markus Lackner)
UB Med Uni Wien (Günter Kindl)
UB Linz (Michael Kranewitter)
UB Salzburg (Michael Mühlegger)
VBK (Christine Hinterhofer)
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Lokale Struktur



11

Alma-Implementierung Kohorte 2

Themen:
Zeitplan des Gesamtprojektes
Strukturplan
Vorbereitende Projektphasen
Die Implementierungsphase
Resümee



12

Vorbereitende Projektphasen

Conceptual Design:
Beschreibung noch zu
entwickelnder
Funktionalitäten

Erstellung genauer
Projektzeitpläne und
weiterer Dokumente
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Vorbereitende Projektphasen

Implementation Getting Ready:
Zum Aufbau von Fachwissen von Alma-Funktionen

OBVSG: Zur Planung zentraler und konsortialer
Services
Auftraggeber: Zur frühzeitigen Erkennung von 
strukturellen Änderungen, Konfigurationsansätzen 
und Zuständigkeiten 
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Die Implementierungsphase

Implementierungsphase Kohorte 1
Dezember 2016 August 2017

Implementierungsphase Kohorte 2
Juni 2017 Jänner 2018

Implementierungsphasen jeweils unterteilt in:
Define
Build
Deploy
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Implementierungsphase - Define

Kick-Off-Meeting am 07. Juni
Zugriff auf Sandbox (neues UI)
Webbasiertes Alma Training
Migration- und Configuration-Formulare
Datenaufbereitung
Datenextraktion am 14. Juli
Ex Libris: Alma Konfiguration und Datenmigration
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Implementierungsphase - Build

Zugriff auf Vorproduktivsystem Anfang September
3rd Party- und Primo-Integration
Test der Workflows und der migrierten Daten
FEx-Workshops im Oktober
Abnahmephase im November
Schulungen der BearbeiterInnen ab November
Zertifikatstraining (min. 2 Personen)
Cutover
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Implementierungsphase - Deploy

Go-Live
Implementierungsteam im ersten Monat weiterhin 
Ansprechpartner
Danach Übergabe an das Ex Libris Customer 
Support Team
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Resümee

Ambitionierter Zeitplan
Gut strukturiert
Projektsprache war anfangs nur Englisch
Viele Probleme der Kohorte 1 gab es nicht mehr
Einige neue Probleme wären durch bessere 
Informationsweitergabe vermeidbar gewesen
Ressourcenplanung: Personalressourcen am Limit
Sehr gute Zusammenarbeit von und mit allen 
Auftraggebern
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Alma-Implementierung Kohorte 2

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen


